

Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000...1544
Kedvezményezett neve: Szászberek Községi Önkormányzat
Projekt címe: Szászberek Község belterületi csapadékvíz
rendezése
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködős szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető és Kemény Andrea osztályvezető
Azonosító szám: 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Szászberek Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5053 Szászberek Kossuth L. út 197.
Székhely/Lakcím: 5053 Szászberek Kossuth L. út 197.
Azonosító szám: 733195
Adószám: 15733191-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 70300022-15412287-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Alapi József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosító számon regisztrált, 2016.04.26. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A

¹ A felhívásnak megfelelően töltendő, amennyiben nem releváns.

Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Szászberek község belterületi csapadékvíz rendezése**” című és **TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 5053 Szászberek Hrsz. 253.** szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év június hó 02. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év október hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. év január hó 29. nap.** (fizikai befejezés után 90 nap)

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **90.507.978 Ft**, azaz **kilencvenmillió-ötszázhétezer-kilencszázhetvennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó³ összköltsége **90.507.978 Ft**, azaz **kilencvenmillió-ötszázhétezer-kilencszázhetvennyolc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **90.507.978 Ft**, azaz **kilencvenmillió-ötszázhétezer-kilencszázhetvennyolc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **90.507.978 Ft**, azaz **kilencvenmillió-ötszázhétezer-kilencszázhetvennyolc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

90.507.978 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszázhétezer-kilencszázhetvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: a Projekt Előkészítő Tanulmány aktualizálása (2.13. pont fenntartás), amelynek legkésőbbi időpontja: a támogatási szerződés megkötésének időpontja. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁵

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ Amennyiben a szerződés teljesítését a szerződés esetén alkalmazandó.

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szászberek Községi Önkormányzat Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet</p>  <p>Kelt: Szolnok, 2017. 06. 01.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
 Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szászberek Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	1	63 984 250	17 275 748	81 259 998
Szászberek Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	400 000	108 000	508 000
Szászberek Községi Önkormányzat	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	1 771 653	478 346	2 249 999
Szászberek Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	149 600	40 392	189 992
Szászberek Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	708 661	191 338	899 999

Szászberek Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	708 661	191 338	899 999	
Szászberek Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engyhelyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	400 000	108 000	508 000	
Szászberek Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engyhelyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	3 143 300	848 691	3 991 991	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							90 507 978	

Szászberek Községi Önkormányzat
Képviseletének elnöke

Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.

Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2017. 06.01.



Európai Unió
Európai Szakkuratóris
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVOBE

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014

Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	90.507.978
Saját forrás	0
Összesen	90.507.978


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.


 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 06.01.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.08.31.	A projekt első mérföldköig terjedő szakaszában a projekt műszaki-szakmai előkészítésének megvalósítása zajlik. Ez magába foglalja az engedélyes tervek elkészültét, az engedélyeztetés folyamatát, a részletes tervezői költségvetést, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, befogadó nyilatkozatokat, tervezői indoklásokat. Az első mérföldkő végéig teljesítendő feltétel: A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.
2.	2017.11.10.	A projekt második mérföldkövéig megtörténik a közbeszerzés lefolytatása és az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása. A második mérföldkő végéig teljesítendő feltétel: A projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként való szerepeltetés a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását illetően.
3.	2018.03.31.	A kivitelezés 25%-os készütségi foka.
4.	2018.05.31.	A kivitelezés 50%-os készütségi foka. Az egyéb szolgáltatások teljesítése folyamatos és időarányos.
5.	2018.07.31.	A kivitelezés 75%-os készütségi foka. Az egyéb szolgáltatások teljesítése folyamatos és időarányos.
6.	2018.09.30.	A szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása.
7.	2018.10.31.	A kivitelezés 100%-os készütségi foka.


Szászberek Községi Önkormányzat
Kedvezményezett


P.H.
Kelt Szászberek, 2017.05.30.


Közreműködő Szervezet


P.H.
Kelt: Szolnok, 2017.06.01.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
 Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka. A fejlesztés keretein belül megvalósul a belvízelvezető rendszer kiépítése és rekonstrukciója Szászberek településen. A projekt keretein belül megvalósul a belterületre lehullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Az épületek védelmében kiépített csapadék-elvezető rendszer a legveszélyeztetettebb területekről levezeti a csapadékvizeket és a megemelkedett talajvizek egy részét, ezáltal biztosítva a vizek kártételeinek csökkentését, a lakosság és értékei biztonságát.	10 034	folyóméter	-

Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.

Közreműködő Szervezet


Kelt: Szolnok, 2017. 06.01.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
 Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	n.r.	0	2018.10.31.	10.034,0000	10.034,0000	10.034,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2019.10.31.	0	10.034,0000	10.034,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.10.31.	0	10.034,0000	10.034,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.10.31.	0	10.034,0000	10.034,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.10.31.	0	10.034,0000	10.034,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.10.31.	0	10.034,0000	10.034,0000


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett


 Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.


 Közreműködő Szervezet



 Kelt: Szőlnek, 2017. 06.01.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZÉRSZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Nyilatkozat biztosítékmentességről

Alulírott Alapi József polgármester, mint Szászberek Községi Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívás keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján az általam képviselt szervezet mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Szászberek Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.



SZÉCHENYI 2020



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014
 Kedvezményezett: Szászberek Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szászberek Községi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló építési beruházás	63.984.250	Kbt. harmadik rész 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás	-


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 06.30.


 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szőlnek, 2017. 06.01.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja Szászberek település belvízelvezetésének rendezése. A fejlesztés kapcsán a település belvíz elvezetési rendszerének kiépítését, felújítását azokra a területekre terveztük, amelyeken a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A község települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésének területe gyakorlatilag a belterületet érinti, melynek területe 75,51 ha. A tervezési terület kizárólag a lakóövezeteket és a település működését segítő létesítményeket (önkormányzati tulajdon) tartalmazza. Az éves átlagcsapadék mennyisége 520 - 550 mm, eloszlása egyenetlen. Az egyes évek csapadéka is lényegesen különbözhet a sokévi átlagtól. Száraz években az átlagcsapadék 70 % -a, a nedvesebb években 150 - 200 % -a is hullhat a sokévi átlagnak.

A településen jelenleg a veszélyeztetett területek vonatkozásában részben a nem megfelelő kiépítettség, részben pedig az alacsony tengerszint feletti magasság, tehát természetföldrajzi adottságok sorolhatóak a veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők közé. A vízelvezető hálózat megfelelő kialakításával a veszélyeztetettség lényegesen csökkenthető.

A tervezett beavatkozások között szerepel a meglévő csatorna szakaszok rekonstrukciója, meglévő műtárgyak szükség szerinti átépítése, új csatornaszakaszok építése, új műtárgyak építése, szikkasztó árok építése, a lakossági vízvisszatartás, a telken belüli csapadékvíz felfogása. Ezek hozzájárulnak a következő célkitűzések megvalósulásához: belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója, belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, csapadékvizek és fakadóvíz kártétel nélküli levezetése, csapadékvíz gazdálkodás elemeinek alkalmazása.

A konkrét beavatkozások az alábbi mennyiségekkel jellemezhetők: Meglévő csatorna szakaszok rekonstrukciója 4300 fm Meglévő csatorna szakaszok fejlesztése 2784 fm Meglévő szikkasztó árok rekonstrukciója 2100 fm 119' csatorna egyoldali cserjeirtás, vízfolyási akadályok eltávolítása 1900 fm Meglévő műtárgyak átépítése régi új 1. főgyűjtő 4 db 400 500 12 db 300 500 1-1 csatorna 8 db 300 500 1-3 csatorna 6 db 100 300 1 db 200 300 3 db 150 300 1-4 csatorna 1 db 100 300 2. főgyűjtő 6 db 300 500 1 db 300 400 3 db 100 300 2-2 csatorna 2 db 300 400 2-3 csatorna 1 db 200 300 1 db 100 300 3. főgyűjtő 9 db 300 400 3-3 csatorna 1 db 200 300 Összesen: 59 db Meglévő műtárgyak meghosszabbítása 12 db Új csatorna szakasz építése 50 fm Új műtárgyak építése 1 db A 500 tiltós átereszt 1 db A 400 tiltós átereszt 2 db A 400 tiltós akna beépítése meglévő átereszekhez 2 db A 600 átereszt építése Zárt csatorna építése 100 fm balesetveszély miatt, óvoda és orvosi rendelő környezetében Szikkasztó árok építése 150 fm Szikkasztó árok rekonstrukció 850 fm Összesen: 10.034 fm.


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.







PROJEKT HELYSZÍNE

5053 Szászberek 253. hrsz. (Projekt fő helyszíne)
 5053 Szászberek 21. hrsz.
 5053 Szászberek 82/1. hrsz.
 5053 Szászberek 82/2. hrsz.
 5053 Szászberek 82/3. hrsz.
 5053 Szászberek 115. hrsz.
 5053 Szászberek 144. hrsz.
 5053 Szászberek 190. hrsz.
 5053 Szászberek 232. hrsz.
 5053 Szászberek 225/1. hrsz.
 5053 Szászberek 225/8. hrsz.
 5053 Szászberek 226. hrsz.
 5053 Szászberek 225/23. hrsz.
 5053 Szászberek 254. hrsz.
 5053 Szászberek 280. hrsz.
 5053 Szászberek 178. hrsz.
 5053 Szászberek 288. hrsz.
 5053 Szászberek 356/32. hrsz.
 5053 Szászberek 317. hrsz.
 5053 Szászberek 356/29. hrsz.
 5053 Szászberek 338. hrsz.
 5053 Szászberek 355. hrsz.
 5053 Szászberek 300. hrsz.
 5053 Szászberek 326. hrsz.
 5053 Szászberek 356/15. hrsz.
 5053 Szászberek 315. hrsz.
 5053 Szászberek 314. hrsz.
 5053 Szászberek 051/2. hrsz.
 5053 Szászberek 051/4. hrsz.
 5053 Szászberek 0134/6. hrsz.
 5053 Szászberek 0312/1. hrsz.
 5053 Szászberek 0320/2. hrsz.


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.


 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 06.01.





KOMMUNIKÁCIÓS TERV

NEM RELEVÁNS



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Ssz.	Támogatást igénylő	Megnevezés	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	Utófinanszírozás/ Szállítói finanszírozás
1.	Szászberek Községi Önkormányzat	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	508 000	utófinanszírozás
2.	Szászberek Községi Önkormányzat	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	899 999	utófinanszírozás
3.	Szászberek Községi Önkormányzat	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	2 249 999	utófinanszírozás
4.	Szászberek Községi Önkormányzat	Építéshez kapcsolódó költségek	81 259 998	utófinanszírozás
5.	Szászberek Községi Önkormányzat	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	508 000	utófinanszírozás
6.	Szászberek Községi Önkormányzat	Műszaki dokumentáció	3 991 991	utófinanszírozás
7.	Szászberek Községi Önkormányzat	Közbeszerzés költsége	899 999	utófinanszírozás
8.	Szászberek Községi Önkormányzat	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	189 992	utófinanszírozás


 Szászberek Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Szászberek, 2017. 05.30.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)
NEM RELEVÁNS